
Перелік вибіркових дисциплін 

 ОР магістр 

Назва кафедри Теорії та методики спорту 

Назва дисципліни Організаційне проектування та бізнес планування 

спортивних організацій 

Загальна кількість кредитів (годин) 
3 кредити (90 год.) 

Курс та півріччя, де починається 

дисципліна 

ІI курс, 3 семестр 

Кількість семестрів, протягом яких 

вивчається дисципліна 

1 семестр 

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

Денна 

Попередні умови Знання загальної теорії підготовки спортсменів, теорія та 

методика обраного виду спорту, стратегічний менеджмент 

у спорті 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення дисципліни 

017 Фізична культура і спорт 

Короткий опис дисципліни Метою вивчення освітньої дисципліни є набуття 

теоретичних знань та формування практичних навичок 

вирішення принципово нових завдань з управління проектами, 

спортивних організацій що є цілеспрямованими комплексами з 

досягнення здійснення реформ у країні. 

             До завдань освітньої дисципліни належать: формування 

практичних навичок та оволодіння знаннями щодо базових 

принципів, категорій, процесів, методів і інструментів сучасної 

концепції управління проектами; технологій розроблення, 

обґрунтування та реалізації підприємницьких ідей; забезпечення 

теоретичної і практичної підготовки магістрантів до професійної 

діяльності тренера.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

• розробляти й обґрунтовувати концепцію проекту; 

• оцінювати ефективність проекту з урахуванням 

факторів ризику й невизначеності; 

• використовувати техніко-економічне обґрунтування 

проекту й розробляти бізнес- план проекту; 

• здійснювати системне планування проекту на всіх 

фазах його життєвого циклу; 

• розробляти кошторис і бюджет проекту; 

• знаходити шляхи виконання проекту за допомогою 

проведення тендерів, конкурсів, торгів; 

• організовувати реалізацію проекту, підбирати для 

цього ефективну “команду” управління проектом; 

• забезпечувати ефективний контроль, а також 

управління змінами в процесі реалізації проекту. 

 


